
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8  ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի սեպտեմբերի 24-ին կնքված պայմանագրում 2017թ-ի մարտի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 
          Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների   հատկացում:
Փոփոխության նկարագրություն։ 
ՀՀ Կառավարության 29.12.2016թ. թիվ 1313-Ն որոշմամբ ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8   ծածկագրով պայմանագրի կատարման համար հատկացվել է ֆինանսական միջոց և պայմանագրի 4.1.1 կետերի համաձայն կնքվել է հերթական համաձայնագիր:
Փոփոխության հիմնավորում։
<<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշման 50-րդ կետ: 
Պատվիրատու`      ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
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