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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017թ.









մայիսի 30-ի №265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին


«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինվերանորոգման աշխատանքներ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱԱ-ՊԸԱՇՁԲ-1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թ. ապրիլի 17-ին կնքված №ԱԱ-ՊԸԱՇՁԲ-1 պայմանագրում 2017թ. օգոստոսի 15-ին կատարված փոփոխության արդյունքում պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացույցային օրով` մինչև 2017թ. հոկտեմբերի 1:
Փոփոխության պատճառ №1 – Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ


Փոփոխության նկարագրություն – Քանի որ վերանորոգման աշխատանքները  իրականացվում են պահոցների տանիքներում և գարնանային անձրևները կարող էին վնասել առկա փաստաթղթերը և հետագայում էլ սաստիկ շոգը հնարավորություն չի տալիս տանիքի վրա աշխատանքներ իրականացնել։

Փոփոխության հիմնավորում – Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ։


Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ
