
 
 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին  

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն 
ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Տավուշ-2. Աճարկուտ, Կիրանց, Բերքաբեր, Սարիգյուղ, 
Ծաղկավան (Իջևան), Սևքար, Աչաջուր, Ակնաղբյուր, Լուսաձոր, Խաշթառակ, Լուսահովիտ համայնքներ (11) 
միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի 
մշակման աշխատանքների, Տավուշ-3. Դիտավան, Ազատամուտ, Այգեհովիտ, Վազաշեն, Պառավաքար, 
Վարագավան, Ծաղկավան համայնքներ (7) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական 
պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշկման աշխատանքների, Տավուշ-4. ք.Բերդ, Տավուշ (Թովուզ), 
Ներքին Կարմիրաղբյուր, Այգեպար, Մոսեսգեղ, Վերին Կարմիրաղբյուր, Նորաշեն, Չորաթան, Արծվաբերդ, 
Չինար, Այգեձոր համայնքներ (11) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման 
փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների,  Տավուշ-6 . ք.Իջևան, Ենոքավան, Գետահովիտ, 
Գանձաքար, Իծաքար, Նավուր, Չինչին համայնքներ (7) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված 
տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման 
նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 
թվականի մայիսի 24-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1-2 պայմանագրում 2017 թվականի օգոստոսի 14-ին 
կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը 
պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 

 
 
Փոփոխության առաջացման պատճառ N1- Պայմանագրի առարկա հանդիսացող նախագծային 

աշխատանքների կատարման ժամկետի 
փոփոխություն: 

 
 
Փոփոխության նկարագրություն -              ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1-2 ծածկագրով պայմանագրի          

1.1, 4.1 կետերը և Հավելված 1-ը շարադրվել են նոր 
խմբագրությամբ: 

 
 
Փոփոխության հիմնավորում-             ՀՀՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/1-2 ծածկագրով պայմանագրի 

7.3 կետ: 
 
 

Պատվիրատու` ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե 

 




































