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Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ 

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 
ä³ïíÇñ³ïáõÝ` Հայաստանի  Հանրապետության  տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության  
<<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 
ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան28 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2014/4 ՆԱՃՀ 
Í³ÍÏ³·ñáí ԲԱՑ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2014թ մարտի 05-ÇÝ ÏÝùí³Í Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ·ÝÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ 2014թ մարտի 28-ÇÝ Ï³ï³ñí³Í 
÷á÷áËáõÃÛաÝ í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³Ù³éáï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: 

 

öá÷áËáõÃÛ³Ý å³ï×³é 1:  Գնման պայմանագիրը կնքվել է Հ-284 (Մ-3)-Ջրառատ-Գայ-Ակնաշեն 
(Գայ-Ակնաշեն հատված) հիմնանորոգման նախագծային 
աշխատանքների իրականացման համար: Գնման պայմանագիրը 
կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 
համաձայն՝ առանց տվյալ գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների: Հաշվի առնելով, որ դեռևս քննարկման փուլում է 
պայմանագրի կատարման համար 2014թ ՀՀ պետական բյուջեից 
համապատասխան միջոցներ նախատեսելու մասին ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը, իսկ Գնման պայմանագրի 
ժամկետն ավարտվում է 30.03.2014թ, անհրաժեշտ է երկարաձգել 
Գնման պայմանագրի ժամկետը, պայմանագրի 4.3 կետի համաձայն 
համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում 
Կողմերի միջև վճարման ժամանակացույցի հաստատման 
վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու համար: 

«  
öá÷áËáõÃÛ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ:  Փոփոխվել է Գնման պայմանագրի թիվ 1՝ Տեխնիկական բնութագիր 

- Գնման ժամանակացույց հավելվածի Աշխատանքների 
կատարման ժամկետը բաժինը:  

öá÷áËáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ: 05.03.2014թ կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2014/4 ՆԱՃՀ 
նախագծային աշխատանքների կատարման պետական գնման 
պայմանագիր: 

êáõÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »ù 
¹ÇÙ»É ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕª առաջատար մասնագետ Հասմիկ Օրդուխանյանին: 

Ð»é³Ëáëª  /010/ 58-05-23 : 

¾É. ÷áëïª  hordukhanyan@transportpiu.am: 
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