
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն ՀՀ մշակույթի նախարարության <<Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Կառավարական շենք N 3, 7-րդ հարկ հասցեում, ստոր– ներկայացնում է ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/75 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի հուլիսի 23-ին կնքված N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-14/75-3» ծածկագրով պայմանագրում 2014թ-ի սեպտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ 

Հուշարձանի վավերագրման, ուսումնասիրման, ամրակայման, նորոգման և վերականգնման, օգտագործման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, համալիր փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների որակը ապահովելու նպատակով առաջացել է լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտություն, ինչով պայմանավորված կատարողի կողմից առաջարկվել է երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը։
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Ընթացակարգի Չափաբաժին N 13-ի մասով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2014թ-ի դեկտեմբերի 15-ը։
Փոփոխության հիմնավորում։

ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» (այսուհետ` Կարգ) 68-րդ կետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Օ. Ասատրյանին։
Ð»é³Ëáëª 010 585178:

¾É. ÷áëïª cultproject@mail.ru:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։
ä³ïíÇñ³ïáõ` ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
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