
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
 ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, կառավարական տուն 3, 4-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ԲԸԱՀԾՁԲ-14/1 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում ՀՀ Լոռու մարզի գ. Մարցի, միջնակարգ դպրոց /նորի կառուցում/ շինարարական աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման 30.01.2014թ. կնքված  պայմանագրում թիվ 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Շինաշխատանքների ծավալների նվազեցում։
Փոփոխության նկարագրություն։ 
Շինաշխատանքների նվազեցման արդյունքում հեղինակային հսկողության ծավալների համապատասխանեցումը փաստացի կատարված շինաշխատանքների ծավալների նկատմամբ հսկողությանը՝ ՀՀ Կառավարության <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> 10 փետրվարի 2011 թվականի N 168-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 71-րդ կետով սահմանված սահմանափակումների շրջանակներում: 
Փոփոխության հիմնավորում։
Շինաշխատանքների նվազեցման արդյունքում հեղինակային հսկողության ծավալների համապատասխանեցումը փաստացի կատարված շինաշխատանքների ծավալների նկատմամբ հսկողությանի հետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Համբարձումյան։
Հեռախոս՝ 010-564-316 ։
Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner2@gmail.com։
Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ
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