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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը գտնվում է ք. Երևան, Կառավարական շենք N 3, 7-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է « ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ՇՀԾՁԲ-13/106» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 2013 թվականի  դեկտեմբերի 28-ին կնքված N « ՀՀՄՆՄԾԻԳ-ՇՀԾՁԲ-13/106» ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Պայամանգրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն կատարել:

Փոփոխության նկարագրություն։   Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն փաստացի մատուցված ծառայությանների ծավալի նվազեցմամբ պայմանավորված՝   Պայմանագրի գնի համամասնորեն պակասեցում: 
Փոփոխության հիմնավորում։
 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.3 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Մադաթյանին:
Հեռախոս՝ 010585178։
Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru։

Պատվիրատու` Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը:
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