ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-5 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան 07-ը օգոստոսի 2017թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊժԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Գնորդ, մի կողմից և «Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն **Հ. Մարտիրոսյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Վաճառող, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով **02.05.2017թ.** կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-5 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 9.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել (ավելացնել) Պայմանագրով նախատեսված «Բահեր (Բահ հետևակի փոքր պայտյանով)» ապրանքատեսակի քանակը՝ այն սահմանելով 7,700 հատ՝ 7,000 հատի փոխարեն: Փոփոխված գնման և վճարման ժամանակացույցերը՝ ըստ սույն Փոփոխությանը կից N 1 և 2 հավելվածների: Արդյունքում պայմանագրի գինը կազմում է 21,444,000 (քսանմեկ միլիոն չորս հարյուր քառասունչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ	**ՎԱՃԱՌՈՂ**
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
ք. Երևան Բագրևանդի 5	ք. Երևան, Աէրացիա 12, 59 բն.,
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900011144079	Հ/Հ 163007037514
ՀՎՀՀ 00867415	ՀՎՀՀ 02254149
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊժԿ	տնօրեն
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Հ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հավելված N 1
N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-5 պայմանագրի
N 1 փոփոխության կից

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավ. գին /դրամ/	Ընդամենը գին /դրամ/	Մատակարարումն ըստ 2017թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1.	Մետաղական ճոպան d=18մմ (Ճոպաններ)	մետր	3,000	1,296	3,888,000	3,000	
2.	Բահեր (Բահ հետևակի փոքր պատյանով)	հատ	7,000	2,280	15,960,000		7,000
Ընդամենը					19,848,000		

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավ. գին /դրամ/	Ընդամենը գին /դրամ/	Մատակարարումն ըստ 2017թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1.	Մետաղական ճոպան d=18մմ (Ճոպաններ)	մետր	3,000	1,296	3,888,000	3,000	
2.	Բահեր (Բահ հետևակի փոքր պատյանով)	հատ	7,700	2,280	17,556,000		7,700
Ընդամենը					**21,444,000**		

Հավելված N 2
N ՇՀԱՊՁԲ-20/1-5 պայմանագրի
N 1 փոփոխության կից

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ*

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար դրամ/	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝							
				Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ.
1.	Մետաղական ճոպան d=18մմ (Ճոպաններ)	39541170/2/4/9	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000
2.	Բահեր (Բահ հետևակի փոքր պատյանով)	44511110/2/4/2	15,960,000			15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000
Ընդամենը			19,848,000	3,888,000	3,888,000	19,848,000	19,848,000	19,848,000	19,848,000	19,848,000	19,848,000

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ *

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդհանուր գումար դրամ/	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2017թ., համապատասխան ամիսների, այդ թվում՝							
				Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2017թ.
1.	Մետաղական ճոպան d=18մմ (Ճոպաններ)	39541170/2/4/9	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000	3,888,000
2.	Բահեր (Բահ հետևակի փոքր պատյանով)	44511110/2/4/2	17,556,000			15,960,000	17,556,000	17,556,000	17,556,000	17,556,000	17,556,000
Ընդամենը			21,444,000	3,888,000	3,888,000	19,848,000	21,444,000	21,444,000	21,444,000	21,444,000	21,444,000

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով*

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի Պ•••

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
տնօրեն

Հ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ