ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ	
	I	II
Շին.մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում		
Դռների և պատուհանների քանդման ու պահեստավորման աշխատանքներ		
Դռների և պատուհանների նորով փոխարինման աշխատանքներ, այդ թվում պատուհանագոգերի տեղադրման		
Հայտնաբերված թերությունների վերացում, մաքրում և բարեկարգում		
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստում,շահագործման հանձնում		



ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ շինարար	մարդ	1
2	Տեղամասի աշղեկ	մարդ	1
3	Բետոնագործ	մարդ	1
4	Ներկարար	մարդ	2
5	Բանվոր	մարդ	5

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	Չափման միավոր	Քանակը
1	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա (ցանկացած)	հատ	1
2	Հեռաչափ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ	հատ	1

Հավելված

1. Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
   Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի.Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի
3. Շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 60 օր

Ծանոթություն

1. Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված բոլոր անձանց ծանոթացնել անվտանգության կանոններին:

Ն.Գ.Ի.	Վ. Ղազարյան	
Նախագծեց	Ա.Արիստակեսյան	

Պայմանագիր՝ № ՎՎ-ԱՀՀԴ-01 առ.30.11.2015թ.

Արգենտինյան հանրապետության №76 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի դռների և լուսամուտների փոխարինման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	Աշխատանքային նախագիծ
	Պատվիրատու՝ Արգենտինյան Հանր. №76 հիմ.դպրոց ՊՈԱԿ / Կատարող՝ «Վի Ընդ Վի Փրոջեքթ» ՍՊԸ
	թերթ 2 / թերթեր 18
Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների և աշխատակազմի անվանացանկ	«Վի Ընդ Վի Փրոջեքթ» ՍՊԸ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ.Սևան, Բաբաջանյան փող.1.բն.38 հեռ. (+374)-98-170-888, էլ.փոստ՝ vvproject@yandex.ru